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ОТЧЕТ

О результатах экспертно-аналитического  мероприятия 

«Мониторинг реализации приоритетного проекта на территории города Новозыбкова «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» 

(параллельно с Контрольно-счетной палатой Брянской области).

              1.Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: приказ председателя Контрольно-счетной  комиссии от 28 сентября 2017 г. № 12 , п.2.8  плана работы на 2017 год, утвержденного Решением Коллегии Контрольно-счетной комиссии города Новозыбкова  от  21.12.2016г. № 18.
       2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:
Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие и регламентирующие операции со средствами федерального, областного и местного бюджетов.

           В ходе  проведения экспертно-аналитического  мероприятия установлено:
Постановлением Правительства Брянской области от 12.03.207г. «102-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) утвержден порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

В соответствии с п.3 Порядка Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с обустройством мест массового отдыха населения, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

Законом Брянской области от 21.12.2016г. №111-З «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) предусмотрены средства областного бюджета в размере 6 308,5 тыс. рублей.
Постановлением Правительства Брянской области от 03.04.2017г. №137-п средства областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) утверждены муниципальному образованию город Новозыбков в сумме 6 308,5 тыс. рублей.

04 апреля 2017г. между департаментом ТЭК и ЖКХ Брянской области и администрацией города Новозыбкова заключено соглашение о предоставлении в 2017 субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «город Новозыбков» на поддержку мест массового отдыха населения.
Отмечено, что в соответствии с п. 5 «Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения» соглашение должно быть заключено до 01.04.2017г.
Согласно п.2.3 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новозыбкова на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования составляет не менее 5,0% от общего объема бюджетных ассигнований.

В целях софинансирования решением от 23.12.2016г №5-291 «О бюджете города Новозыбкова на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 332,0 тыс. рублей. 

Таким образом, итоговая сумма, предусмотренная на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)  в г. Новозыбкове составила 6640,5 тыс. руб.
С проектной организацией ООО «Главленэксперт» заключен договор №137-п от 04.05.2017г. на изготовление проектно-сметной документации на сумму 399,0 тыс. руб. (средства местного бюджета).
В целях определения алгоритма действий по реализации мероприятий по обустройству парка Постановление главы администрации г. Новозыбкова от 12.05.2017г. № 218 утверждена дорожная карта приоритетного проекта «Благоустройство городского парка МБУК «ГДК».

Получателем средств реализации мероприятий приоритетного проекта выступило МБУК «ГДК» г. Новозыбкова. Денежные средства выделялись МБУК «ГДК» в рамках исполнения Соглашения  от 01.01.2017г. о предоставлении субсидий на иные цели, заключенного между МБУК «ГДК» и администрацией г. Новозыбкова. 

Для определения подрядчика по выполнению работ по обустройству мест массового отдыха проведены открытые аукционы в электронной форме.  Муниципальным заказчиком выступало МБУК «Городской Дом культуры». По итогам аукционов заключено 2 муниципальных контракта:
- Согласно протоколу подведения итогов аукциона от 31 июля 2017 г. №32            11 августа заключен муниципальный контракт № 0327300019717000006  с ООО «Демков Строй» на  выполнение работ по обустройству мест массового отдыха (городской парк). Стоимость контракта в результате электронного аукциона снизилась и составила 5 146,4 тыс. рублей.
- Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 17.10.2017г. №0327300019717000007-1 заключен муниципальный контракт № 0327300019717000007 от 30.10.2017г. с ООО «Демков Строй» на  выполнение работ по обустройству мест массового отдыха (городской парк). Стоимость контракта составила 1 000, тыс. руб.
В результате проверки заключенных контрактов установлены следующие нарушения в сфере закупок:

1. В нарушение части 1 статьи 23 Закона № 44-ФЗ в муниципальном контракте № 0327300019717000006 не указан идентификационный код закупки.

2. нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменен способ оплаты за выполненные работы по муниципальному контракту № 0327300019717000006.

3. При нарушении сроков исполнения работ по контрактам                      № 0327300019717000006 и № 0327300019717000007 требование об уплате пени подрядчику не выставлялось.

Объемы работ, предусмотренные мероприятиями приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» выполнены на 100,%. Однако это только 12% объема работ предусмотренных дизайн - проектом. 
   По результатам мероприятия составлена справка. Руководителю учреждения направлено представление.
